To-Do

Importante Definición del proyecto ◆ ★ 1 ② 22 de mar.

□ □ 1

1

AF AR A AP B JC PA

Definir sprint

≡

Requisitos de negocio

≡

Definir los sprints con los documentos necesarios para el sprint.

Preparar presentación de proyecto final

Mirar la tecnología java web.

In progress

Importante

Documento de requisitos

◆ ② 22 de mar.

AF AR A AP B JC PA

Importante

Repartir Tareas.

◎ ≡

AF AR A AP B JC PA

Project Managers

Importante

Crear requisitos glosario magicdraw.

ΑP

Importante

Diagrama de gant sobre el proyecto.

A

Documentation Managers

Casos de uso sobre los requisitos.

0

PA

Document manager github mantener github.

 \equiv

A AP

Definir mock-up interfaz gráfica.

ΑF

Diagrama de clases.

J

Developers

Crear proyecto basico hello world.

Programar clases en Java.

Test Managers

Test unitario sobre las clases java.

Done

Terminado

Completar y terminar el archivo README.md

AF AR A AP B JC PA

Terminado

Completar y terminar el archivo SCHEDULE.md

3 1