1. Planificación del proyecto iteración semana 23/30

Esta semana haremos la implementación de código. A partir del diagrama de clases, si los programadores no saben o tienen problemas que pregunten al resto de equipo por ayuda.

## Tareas por realizar:

- 1. Revisar diagrama de Clase con profesor.
- 2. Modificar Spring para nuestro proyecto.
- 3. Implementar Clase Usuario.
- 4. Implementar Clase Mensaje.
- 5. Implementar Clase Préstamo.
- 6. Implementar Clase Libro.
- 7. Implementar las funciones.
- 8. Test Unitario.
- 9. Diagrama de secuencia.
- 10. Hacer planificación siguiente iteración.
- 11. Asignar tareas para la siguiente iteración.
- 12. Editar código CSS mejorando parte visual

- 1 Diagrama de clases. -Artom-
- 2 Diagrama de secuencia.

Prestar, -Artom-

Devolver, -Pedro-

Log-In. -Artom-

Registro. -Pedro-

3 Implementación esqueleto HTML.

Prestar. -Frank-


Devolver. -Alejandro-


Log-In. -Alejandro-


Registro. -Frank-


- 4 Mirar patrones de diseño que podríamos utilizar para nuestro proyecto. -Frank-
- 5 implementar Prestar, Devolver, Log-In Registro , Frank y Alejandro

- 5 Casos de prueba. -Pedro-, -Andriy-
  - 5.1 Definir alcance. Sobre las clases que se realizaría.
  - 5.2 Realizar pruebas sobre las clases.
  - 5.3 Generar informe.
- 6 Pasar documentación existente al informe de la planificación al informe. -Artom-Andriy-










Estructura html.

## Codex



## Codex

	Email:
Co	ontraseña:
	Sign In
U	suario por defecto: test@test.com Contraseña: test
	Volver

Codex es un proyecto de CodeFoundation